CINE TEATRO DON BOSCO - Carugate

Intervento di riqualificazione energetica - manutenzione straordinaria

id	attività	tipologia attività	early start
	OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		
	Allestimento di cantiere e Opere provvisionali		
110.1	Allestimento cantiere	milestone inizio	10-giu-23
110.1	Montaggio Ponteggio	milestone inizio	12-giu-23
110.2	Utilizzo ponteggio	attività lavori	17-giu-23
110.3	Smontaggio ponteggio	milestone fine	16-set-23
110.1	Smobilizzo cantiere	milestone fine	23-set-23
	Opere di riqualificazione_su Cine Teatro Don Bosco		
	Opere di coibentazione involucro edilizio		
110.4	Scrostamento intonacatura esistente	attività lavori	17-giu-23
110.5	Lavaggio facciata	attività lavori	17-giu-23
110.6	Risanamento intonaci di fondo	attività lavori	24-giu-23
110.7	Opere prliminari alla posa del cappotto	attività lavori	1-lug-23
110.7	Realizzazione cappotto termico	attività lavori	15-lug-23
110.9	Rasatura finale colorata in pasta	attività lavori	26-ago-23
90.5	Opere da fabbro	attività lavori	2-set-23
	Sostituzione serramenti non performanti		
110.10	Rimozione serramenti esistenti	attività lavori	2-set-23
110.11	Sostituzione con nuovi serramenti	attività lavori	2-set-23
	Realizzazione Impianto fotovoltaico		
110.14	Realizzazione impianto fotovoltaico	attività lavori	23-set-23
	Realizzazione Impianto batterie di accumulo		
110.15	Realizzazione impianto batterie di accumulo	attività lavori	23-set-23